

SYNDICAT DE LA PLAINE DU FIU
MAPA 2021

Mapa n°	Travaux	Date d'attribution des travaux	Montant HT	Montant TTC
1	Antenne Déplacement des armoires électriques des forages de Frassiccia Commune de Pancheraccia	21/04/2021 Travaux en cours de réalisation	75 479,40 € 52 125 ,00 € 48 100,00 € 40 765,00 €	83 027,34 € 57 436,50 € 52 910,00 € 44 841,50 €
2	Antenne Lustincone Commune d'Aléria	16/03/2021 Travaux Soldés	9060,70 € 420,00 €	9966,77 € 462,00 €
3	Antenne Gendarmerie Cateraggio Commune d'Aléria	27/04/2021 Travaux en instance	18 755,00 €	20 630,50 €
4	Antenne Désenclavement Cateraggio Commune d'Aléria	11/05/2021 Travaux en cours de réalisation	19 588,00 €	21 546,80 €
5	Antenne Pinia / Ball Trap Commune de Ghisonaccia	19/07/2021 Travaux Soldés	30 049,40 €	33 054,34 €
6	Antenne Vaccaghja Commune d'Aléria	07/10/2021 Travaux en cours de réalisation OS 27/10/2021	12 536,30 €	13 789,93 €
7	Antenne Casella Commune de Prunelli di Fiumorbu	En cours de remise des offres le 22/11/2021		
8				

MORBU

Attributaire
Lot 1 Réseaux Electrique : Dani / SNT Petroni Lot 2 Génie Civil : Dani / SNT Petroni Lot 3 Equipements : Kyrnolia Lot 4 Réhabilitation de la piste : Dani / SNT Petroni
Guidicelli Jean François
SARL SCTP Antoine Poli
SAS Raffalli Paul Mathieu
Cesari Alexandre
Guidicelli Jean François